ДОРОЖНАЯ КАРТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:
поэтапный алгоритм действий жилищного актива 
(при формировании фонда капремонта на специальном счёте)
                         VII. Действия 
в гарантийный период  после капремонта
III. Подготовка проектной документации и конкурентный отбор подрядчика

VI. Приёмка выполненных работ
[bookmark: _GoBack]V. Производство работ 
IV. Открытие работ 
II. Принятие решений о проведении капитального ремонта 

I. Подготовительный этап

	
	


                                                                      · Обеспечить допуск подрядной организации в жилые помещения для проведения работ 
· Контролировать выполнение работ по капитальному ремонту в доме
· Содействовать возмещению ущерба, причинённого имуществу  собственников при проведении капитального ремонта
· Установить рабочие контакты с представителями подрядной организации, ответственной за капремонт в доме
· Информировать собственников о начале работ по капитальном у ремонту дома 
· Принять участие в открытии работ по капитальному ремонту
· Выбрать разработчика проектной документации,  заключите и контролируйте исполнение договора
· Организовать  конкурентный выбор исполнителя работ/услуг по капитальному ремонту 
· Оповестить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах конкурентного отбора
· Заключить договор с выбранным подрядчиком (подрядчиками)
· Подготовиться к проведению общего собрания собственников 
· Провести голосование по вопросам о проведении капитального ремонта
· Направить протокол региональному оператору
· Подтвердить необходимость проведения работ по капитальному ремонту в сроки, определенные региональной программой
· Установить готовность собственников привлечь кредит и (или) увеличить размер взноса на капитальный ремонт 
· Подготовиться к организации конкурентного отбора исполнителей капитального ремонта
· Выявить заблаговременно возможные конфликтные ситуации внутри дома, связанные с проведением капитального ремонта, наметить и реализовать план действий по их разрешению 
· Контролировать состояние общего имущества дома после окончания капремонта
· Принять участие в составлении рекламационного акта при выявлении недостатков
· Принять участие в приёмке работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период
· Обеспечить участие работу комиссии по приёмке выполненных работ по капремонту
· Обеспечить приёмку работ, выполненных в принадлежащих собственникам помещениях 
· Принять участие в приёмке скрытых работ
· Принять участие в приёмке работ по капитальному ремонту общего имущества в доме
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