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Успешные истории капитального 

ремонта многоквартирных домов со 

специальными счетами: опыт Москвы
Совместный проект Фонда «Институт экономики города» 

и Ассоциации собственников и владельцев специальных 

счетов (Москва)

Практический кейс #6

Капитальный ремонт кровли 
многоквартирного дома

на улице Рудневка  в 2018 году 

Декабрь 2020 г.
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ОГЛАВЛЕН

ИЕ

Описание местоположения
Город Москва, Восточный АО,

район Косино-Ухтомский, улица

Рудневка, дом 16

Тип здания

Типовой проект, серия П-44т

10 этажей, 6 подъездов, 216

квартир, 18 нежилых помещений

Год ввода в эксплуатацию 2004

Площадь помещений, на 

которую начисляются 

взносы на капитальный 

ремонт

13 511,1 м2

Управляющая организация
ГБУ «Жилищник района Косино-

Ухтомский»

Способ формирования 

фонда капитального 

ремонта

Специальный счет, владелец –

управляющая организация

Сроки проведения работ по 

капитальному ремонту  

согласно региональной 

программе 

2030-2044 гг.

Характеристика многоквартирного дома 
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Как готовилось и принималось решение о 

проведении капитального ремонта 

Как было организовано информирование 

жителей о капитальном ремонте?

Что стало причиной проведения 

капитального ремонта?

Кто выступил  инициатором проведения 

капитального ремонта?

 О порядке выбора подрядной организации

 Об организации контроля за проведением работ по 

капитальному ремонту

 О лице, уполномоченном от имени собственников 

подписать договор подряда на проведение 

капитального ремонта 

Информация размещалась:

 на стендах совета дома 

 в чате дома в мессенджере WhatsApp

 проводился поквартирный обход  

Жалобы и заявления жильцов о протечках воды с 

ложных балконов  

Председатель совета МКД

Сколько собственников приняло 

участие в собрании и сколько 

проголосовало за проведение 

капитального ремонта?

В собрании приняло участие 73,6% собственников, 

за проведение капитального ремонта было подано 

68,6% от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме 

По каким вопросам, помимо 

предусмотренных ч. 5.1 ст. 189 ЖК РФ, 

принимались решения на общем собрании 

собственников?
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Особенности капитального ремонта

На специальном счете было 

достаточно средств для оплаты 

капитального ремонта  

Помощь управляющей 

организации  

Возможность использовать 

опыт капитального ремонта, 

проведенного в соседних 

домах

На проведение капитального 

ремонта было израсходовано 

3,832 млн рублей, что 

составило 65% от объема 

средств, собранных в фонде 

капитального ремонта

Управляющая организация 

оказывала содействие при 

осуществлении контроля и 

приемки  работ по 

капитальному ремонту 

При выборе подрядчика 

использовались рекомендации 

собственников 

многоквартирных домов, в 

которых проводился 

капитальный ремонт 
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Как стало 

Как было 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
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 Активность совета дома 

 Информационная поддержка капитального ремонта с использованием  онлайн-чатов совета 

дома и подъездов, видео роликов, снятых, в том числе, с использованием квадрокоптеров

 Налаженные в ходе субботников и других совместных мероприятий контакты и 

доверительные отношения между жителями дома

 Доверие со стороны жителей к совету дома

Председатель 

совета дома

Что способствовало  успешному проведению 

капитального ремонта? 
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 Выбирать подрядчика из компаний с проверенной репутацией, предварительно 

ознакомившись с результатами их работы

 При выборе подрядчика приоритет должен быть отдан качеству работ, а не цене

 Организовать поэтапный контроль - подрядчик должен приступать к очередному этапу 

только после принятия всех работ на предыдущем этапе

 Не торопиться и тщательно проработать техническое задание и сметы производимых работ, 

так как дополнительное  соглашение к уже заключенному договору подряда может быть не 

утверждено общим собранием собственников

Председатель 

совета дома

На что следует обратить внимание при организации 

проведения капитального ремонта ? 
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Ассоциация владельцев специальных счетов оказывает содействие

реализации Региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

при формировании фонда капитального ремонта на специальном

банковском счете

Контактная информация:

Веб-сайт:  http://jkhcontrol.ru/assotsiatsiya-vladeltsev-spetsschetov/

Телефон горячей лини: +7 495 223 48 30

Фонд «Институт экономики города» оказывает методическую помощь

собственникам помещений в многоквартирных домах со специальными

счетами

Контактная информация:

Веб-сайт: http://www.urbaneconomics.ru/

Телефон: +7 495 363 50 47

Информационно-методические материалы доступны по ссылкам:

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/capital_repair_iue_mosc

ow_2018.pdf

http://www.urbaneconomics.ru/kapremont2018Moscow_IUE

http://www.urbaneconomics.ru/KRkalendarIUE2019 


