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«Благоустройство дворов: как подготовить и реализовать инициативный про-
ект местного сообщества» / И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова, Т.К. Байкова, Е.П. Желе-
зова. – Москва: Фонд«Институт экономики города», 2018. – 48 стр.  

ISBN 978-5-8130-0183-3

Рекомендации подготовлены Фондом «Институт экономики города» (ИЭГ) в 2018 году в 
рамках проекта «Поддержка институтов гражданского общества в вовлечении населения в 
благоустройство дворовых территорий и развитие комфортной городской среды», реализуе-
мого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Целью проекта является поддержка институтов гражданского общества в осуществле-
нии конкретных шагов для реализации проектов благоустройства локальных общественных 
пространств в разных формах и при разных схемах финансирования, пробуждение инициа-
тив, выработки консолидированных подходов с учетом потребностей всех заинтересованных 
участников и организации совместных действий. 

Рекомендации представляют собой пошаговый алгоритм действий представителей 
местного сообщества, начиная с появления у отдельного активного человека, инициативной 
группы желания изменить к лучшему территорию около своего дома и до завершения ком-
плексного проекта благоустройства выбранной локальной городской территории. Отдельные 
«шаги» сопровождаются правовой или справочной информацией, примерами информацион-
ных материалов и документов, ссылками на источники, в которых можно найти полезные 
сведения.

Настоящие рекомендации предназначены для активных людей – обычных граждан, акти-
вистов территориального общественного самоуправления, участников общественных объеди-
нений и членов некоммерческих и профессиональных организаций, для всех, кто готов стать 
инициатором объединения различных городских сообществ – от жителей одного многоквар-
тирного дома, квартала или микрорайона до городского сообщества в целом – для преобразо-
вания совместными усилиями городских территорий в комфортную среду для всех.

Материалы проекта можно найти на сайте Фонда «Институт экономики города»:   
www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE.    

Допускается полное или частичное воспроизведение материалов данного издания без 
согласия издателя. 

ISBN 978-5-8130-0183-3
Фонд «Институт экономики города» 
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ВВЕДЕНИЕ  

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» вывел на 
национальный уровень решение вопросов благоустройства российских городов, 

определив необходимость создания условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации1. 

Первый год реализации проекта показал, что задача превратить наши города в 
благоустроенные и комфортные имеет такой масштаб, что не может быть решена 
в короткий срок и без вовлечения всех заинтересованных участников городского 
сообщества. Такое участие не может ограничиваться только общественным обсуж-
дением уже подготовленных предложений и проектов благоустройства и симво-
лическим финансовым или трудовым участием в реализации отдельных проектов. 

Органы местного самоуправления совместно с представителями городского со-
общества могут сформировать политику в сфере благоустройства, определить при-
оритеты и меры стимулирования и поддержки инициатив «снизу». Роль бюджетных 
средств – служить катализатором инициатив. Формирование комфортного города 
требует выявления и согласования интересов и потребностей широко круга участ-
ников городского сообщества, консолидации усилий и организационного потенциа-
ла, а также привлечения финансовых ресурсов участников городского сообщества 
дополнительно к выделяемым бюджетным средствам. 

Институты гражданского общества, прежде всего, общественные объединения 
и другие некоммерческие организации, могут быть проводниками информации о 
новых подходах к благоустройству и формированию непрерывной комфортной го-
родской среды, знаний о различных аспектах современного благоустройства, рас-
пространителями лучшего опыта.

Комфортный город – это непрерывное благоустроенное, безбарьерное простран-
ство взаимосвязанных общегородских и локальных общественных пространств и 
дворовых территорий, создающих современную, комфортную, безопасную, эсте-
тически привлекательную среду для всех, кто живет в городе. Такие города мы 
можем создать, только объединив усилия и ресурсы всех заинтересованных участ-
ников городских сообществ – граждан, бизнеса, некоммерческих и общественных 
организаций.

1   Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).
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Рекомендации разработаны исходя из следующих принципов:
1. Местные сообщества, и прежде всего люди, должны определять, какими 

должны быть территории, на которых они проживают и которыми постоян-
но пользуются.
• Инициатива «снизу» («если не мы, то кто?»).
• «Заказ на благоустройство» – выявленные неудовлетворенные потребности 

и взаимно согласованные запросы различных социальных групп граждан и 
иных участников местного сообщества.

2. Комфортный город – это благоустроенные кварталы и микрорайоны, а не 
отдельные дворы.
• Комплексное благоустройство кварталов, микрорайонов как единого про-

странства дает гораздо больше возможностей для удовлетворения потреб-
ностей в комфортной среде людей разного возраста и из разных социальных 
групп, чем точечное благоустройство отдельных дворов, позволяет создать 
непрерывную безбарьерную среду, маршрутоориентированное благоустрой-
ство и «благоустройство жизненного цикла», а также гармоничный эстети-
ческий облик территории.

• Комплексные проекты благоустройства кварталов и микрорайонов (а не от-
дельных дворов!) предпочтительнее еще и потому, что способствуют объе-
динению людей на таких территориях (в противовес разобщенности, огора-
живанию своего благоустроенного двора «от чужих людей»).

3. Консолидация интеллектуальных, организационных, трудовых, 
финансовых и иных ресурсов участников городских сообществ – 
необходимое условие формирования благоустроенных и комфортных 
городских территорий.
• Объединенные ресурсы широкого круга заинтересованных в комфортной 

среде лиц – граждан, проживающих на территории, общественных и биз-
нес-организаций, работающих на территории, спонсоров и др. – большие 
возможности для превращения локальных городских территорий в комфорт-
ные пространства.

• Выделяемые бюджетные средства ограничены и недостаточны для созда-
ния комфортной среды на всей территории города, они должны работать 
как стимул и поддержка инициативам городского и локальных сообществ 
(«Наши желания – наши деньги, а за помощь будем очень признательны!»).

4. Участие людей в проектах благоустройства (организационное, финансовое 
и трудовое) рождает чувство сопричастности и гордости за изменившееся 
окружающее пространство.

5. Прозрачность и общественный самоконтроль за всеми действиями по раз-
работке и реализации проекта благоустройства локальной городской тер-
ритории.

6. Благоустроенная совместными усилиями территория используется всеми 
по выработанным местным сообществом правилам.

7. Распределение между участниками местного сообщества ответственности 
и расходов за содержание созданных в рамках инициативного элементов 
благоустройства.
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Качественное преобразование городских территорий, в том числе сложившейся 
жилой застройки, требует объединения усилий общественности и профессионалов. 
Также очень важно взаимодействие и поддержка органов местного самоуправле-
ния (ничто так не способствует пробуждению инициатив граждан, как прозрачная и 
последовательно реализуемая программа поддержки – информационной, консуль-
тационно-методической, организационной и финансовой).

Мы надеемся, что предлагаемые рекомендации помогут активным людям в рос-
сийских городах объединяться и действовать совместно для улучшения городской 
среды, той среды, в которой мы живем!
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ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Двор. 
Квартал. 
Микрорайон.

Что делаем.
Для кого.  
Кто делает. 

Готовим 
предложения 
по проекту и 
представляем 
участникам.

Определите территорию благоустройства

Сформируйте инициативную группу (оргкомитет)

Распределите первоочередные задачи

Проинформируйте ОМС об инициативе

Оцените ситуацию на благоустраиваемой территории

Определите пользователей территории

Определите потребности в благоустройстве

Найдите информацию о территории благоустройства

Найдите профессиональные организации

Взаимодействуйте с ОМС

Сведите воедино всю полученную информацию

Проанализируйте полученную информацию

Подумайте о финансировании проекта

Подготовьте предложения по концепции проекта

Проведите общественное обсуждение концепции 

Обеспечьте подтверждение участия в проекте 
различных лиц

Уведомьте ОМС и общественность о достигнутом 
соглашении

1

2

3
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ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Средства 
граждан.  
Субсидии.
Вложения 
спонсоров. 

Проектная 
документа-
ция. 
Выполнение 
и приёмка 
работ.  

Правила 
пользования. 
Обществен-
ный
контроль.

Визуализация
концепции. Закажите дизайн-проект благоустройства

Проведите общественное обсуждение дизайн-проекта

Ознакомьте ОМС и участников с итоговым дизайн-про-
ектом

Оцените финансовые ресурсы проекта

Оцените достаточность организационной структуры 

Информируйте ОМС и широкую общественность

Обновите правила пользования и содержания территории

Контролируйте использование и содержание территории

Закажите проектную документацию на благоустройство

Составьте план-график реализации проекта

Организуйте выполнение работ

Осуществляйте контроль выполнения и приемку работ

Организуйте работу добровольцев (трудовое участие)

Подготовьте и обнародуйте отчет о выполнении проекта

Организуйте соседский праздник по завершении

4

5

6

7
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Определите территорию благоустройства 

ИНИЦИАТИВА БЛАГОУСТРОИТЬ ДВОР 
(ДВОРОВОЕ  ПРОСТРАНСТВО) 

ДВОР ИЛИ КВАРТАЛ? КВАРТАЛ ИЛИ МИКРОРАЙОН?

Если вы хотите благоустроить только свой двор, не исключайте возможно-
сти, что к вашему проекту захотят присоединиться люди из соседних дворов!  

Для принятия решения сопоставьте объём организационных трудностей и резуль-
тат, который может быть достигнут. Преимущества комплексного благоустройства:
• чем больше по размеру территория, тем больше возможностей  удовлетворить 

потребности и интересы различных групп населения;
• чем шире круг участников, тем больше возможности мобилизации ресурсов.

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Словарик благоустройства» представлено на стр. 28 
«Какие бывают дворы?»  представлено на стр. 31

 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
 www.gorodsreda.ru/upload/iblock/cb3/gorsreda_15.01.2018.pdf 

Материалы КБ «Стрелка»:  «Основные принципы благоустройства дворовых терри-
торий»  www.gorodsreda.ru/upload/iblock/aa9/170118_kb_strelka_dvory.pdf

 Гугл-карты  www.google.ru/maps        Яндекс-карты  yandex.ru/maps 
           ГЛОНАСС-карты   glonass.ru      GPS и ГЛОНАСС карты  map4gps.ru

1

ПОДГОТОВЬТЕ СХЕМУ КВАРТАЛА/МИКРОРАЙОНА с помощью спутниковых 
карт Google, Yandex, ГЛОНАСС и обозначьте на ней границы своей территории 
благоустройства

ДВОР. КВАРТАЛ. МИКРОРАЙОН.

 «Общие принципы благоустройства»  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
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Сформируйте инициативную группу (оргкомитет)

Распределите первоочередные задачи 

Проинформируйте ОМС об инициативе 

ОБОЗНАЧЬТЕ НАЧАЛЬНЫЙ КРУГ АКТИВИСТОВ

ОРГАНИЗУЙТЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ «ШТАБ» ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
благоустройства и взаимодействия с участниками, определите порядок рабо-
ты и способы связи

СООБЩИТЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМС): 
какую территорию предполагается благоустроить, состав оргкомитета с 
контактами, этапы подготовки  
ЗАПРОСИТЕ У ОМС ИНФОРМАЦИЮ о возможности учесть вашу инициативу в 
муниципальной программе благоустройства и получения поддержки (финан-
совой, организационной, консультационной, технической и иной)

!    Можно составить простое соглашение о намерениях инициативной группы подго-
товить и реализовать проект
 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Инициативная группа и организационная структура» 

представлено на стр. 33. 

!    Может быть полезно подготовить и иметь под рукой положение об оргкомитете 
(«штабе») проекта, а также положения о комиссиях, рабочих группах, их состав с 

контактами. Первоочередные задачи перечислены далее как шаги в рамках «Подго-
товительного этапа»

 Информацию о своей управляющей организации можно найти на информа-
ционных стендах в доме или в ГИС ЖКХ  dom.gosuslugi.ru

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Образец письма в ОМС» 
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

ПОСЕТИТЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА управляю-
щие организации (ТСЖ, ЖСК) и ТОС

Результаты этапа «ИНИЦИАТИВА»:
• Предварительно выбрана территория для благоустройства
• Есть примерная схема территории
• Создан оргкомитет, распределены задачи следующего 

подготовительного этапа
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ЧТО ДЕЛАЕМ. ДЛЯ КОГО. КТО ДЕЛАЕТ. 

Оцените ситуацию на благоустраиваемой территории

Определите пользователей благоустраиваемой территорией

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

СОСТАВЬТЕ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХ ДВОРЫ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ

СОСТАВЬТЕ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА с краткими характеристиками 
(количество, материалы, состояние и т.п.) 

ЗАПРОСИТЕ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
копию паспорта инвентаризации дворовой территории

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Выдержка из рекомендаций Минстроя России об 
инвентаризации дворовых территорий»
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
Полный текст рекомендаций Минстроя России 
 www.gorodsreda.ru/upload/iblock/d22/020817_inv.pdf

 Инвентаризация дворовых территорий проводилась в 2017 г. в порядке, 
установленном органами власти субъектов РФ (см. обзор регионального законода-
тельства  на сайте ИЭГ) 
 www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf

2

ВЫЯСНИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЬТЕ ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНИЗУЙТЕ «СЪЁМКУ» АКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
в рабочий и выходной день
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Определите потребности в благоустройстве территории

СОСТАВЬТЕ ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ в благоустройстве по 
группам пользователей, учитывая интересы преобладающих групп в первую 
очередь

СОСТАВЬТЕ АНКЕТУ И ОПРОСИТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ дворовой территории

СКОРРЕКТИРУЙТЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ в благоустройстве по резуль-
татам опроса

ВОВЛЕКИТЕ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ из составленного списка в состав оргко-
митета и активистов

! Круг пользователей включает категории и их примерное количество 
(жители – по возрастным группам и группам по интересам, представители бизне-

са, работники и посетители учреждений, посетители коммерческих предприятий, 
городские службы и др.) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ ИЭГ: «Как определить, кто пользуется дворовой территорией»
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: 
«Как определить потребности в благоустройстве дворовой территории» 
(с примерным перечнем потребностей разных групп пользователей двора)
   www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

 ПРИЛОЖЕНИЕ ИЭГ: 
«Пример опросного листа/анкеты для выявления пожеланий по благоустройству» 
  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

ОПРЕДЕЛИТЕ ПРИМЕРНЫЙ КРУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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Найдите в открытом доступе информацию о благоустраиваемой 
территории 

Найдите организации, которые могут оказать профессиональные 
услуги или помощь

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БАЗОЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ (ЕГРН): получите сведения о границах земельных участков; 
установите, совпадают ли границы благоустраиваемой территории и границы 
земельных участков; установите собственников земельных участков, входящих в 
состав благоустраиваемой территории

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИСОГД) вашего региона для 
получения градостроительной информации о земельных участках

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ САЙТОМ ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
чтобы выяснить, включен ли двор в муниципальную программу по созданию 
комфортной среды

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА на сайте ответственного регионального органа власти и регионального 
оператора, чтобы выяснить, планируется ли проведение капитального ремонта в 
многоквартирных домах на благоустраиваемой территории

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:
• объединений архитекторов, ландшафтных дизайнеров, экологов;
• профильных архитектурных ВУЗов, студенческих объединений;
• экспертных организации, оказывающих консультации;
• общественных и других некоммерческих организаций, занимающихся вопроса-

ми ЖКХ и формирования городской среды, работой с населением;
• местных средств массовой информации (печатных, электронных, ТВ и радио).
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Продолжите взаимодействие с органами местного самоуправления 

Сведите вместе всю полученную на подготовительном этапе 
информацию

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ОМС о том, как продвигается подготовка проекта

ЗАПРОСИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:
• информацию правового характера о благоустраиваемой территории, которую 

не удалось найти в открытом доступе;
• планы будущего строительства в вашем районе, микрорайоне (в частности, 

расширение парковочного пространства, создание новых зелёных зон, новых 
объектов благоустройства и др.);

• планы инженерных сетей и охранных зон на благоустраиваемой территории;
• информацию об ограничениях на благоустройство выбранной территории;
• информацию о возможности бюджетного финансирования.

ОПРЕДЕЛИТЕ, КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
кому она будет доступна, кто будет её анализировать

РЕЗУЛЬТАТЫ «ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО» ЭТАПА:
• Собран пакет сведений о благоустраиваемой территории (паспорта 

инвентаризации, границы и т.д.)
• Получена информация о собственниках и пользователях земельных 

участков на благоустраиваемой территории 
• Определён круг пользователей, выявлены их потребности и 

пожелания по благоустройству 
• Установлены контакты с ОМС, профессиональными и 

некоммерческими организациями
• Уточнены круг участников проекта и границы благоустраиваемой 

территории
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ГОТОВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
И ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКАМ. 

Проанализируйте результаты подготовительного этапа 

Подумайте о финансировании проекта

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОПОСТАВЬТЕ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ С ПОТРЕБНОСТЯМИ: 
насколько существующее благоустройство удовлетворяет выявленные и потен-
циальные связанные с жизненным циклом человека потребности пользователей, 
чего не хватает 

СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, проконсультируйтесь у экспертов по ценам на 
материалы и оборудование, работы и услуги по благоустройству

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ с учетом возможной 
бюджетной поддержки

ОЦЕНИТЕ, в том числе по результатам опроса на подготовительном этапе, 
ГОТОВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ участвовать в финансировании проекта 

СОСТАВЬТЕ СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
реализации проекта и дальнейшего содержания территории: взносы 
собственников; бюджетная субсидия; гранты социально ориентированных органи-
заций; пожертвования физических и юридических лиц, средства спонсоров и др.

СОСТАВЬТЕ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ И ЖЕЛАЕМЫХ 
элементов благоустройства

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ЭКСПЕРТОВ о технической возможности реали-
зовать необходимые и желаемые элементы благоустройства

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Современные элементы благоустройства и принципы 
их размещения»   www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

3
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Подготовьте предложения по концепции проекта благоустройства

Проведите общественное обсуждение концепции проекта

ПОДГОТОВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
• по перечню элементов благоустройства (с указанием технической 

выполнимости, оценочной стоимости, возможных альтернатив);
• по возможным схемам финансирования и контроля расходов;
• по правилам совместного пользования элементами благоустройства и 

распределению ответственности за их содержание.

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ о подготовленных предложениях, 
соберите отзывы

СКОРРЕКТИРУЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом полученных откликов, отразив 
в них предварительные приоритеты, и разместите итоговые предложения в 
открытом доступе

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ШИРОКОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ:
• выберите место, время, формы обсуждения (сход/собрание жителей, круглые 

столы, дискуссионные площадки, электронное обсуждение и др.);
• оповестите всех пользователей территории об общественном обсуждении 

концепции проекта и пригласите их принять участие;
• подготовьте «сценарий» обсуждения, определите ведущего и кто будет фик-

сировать мнения участников, предложения, результаты обсуждения

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Форма предложения по перечню элементов благоу-
стройства»,  «Пример правил пользования дворовой территорией»,   «Рекоменда-
ции по информированию, сбору и учету мнений» 
  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Выдержка из рекомендаций по вопросам организации 
проведения общественного обсуждения» и «Примерный сценарий мероприятия»  
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
Полный текст рекомендации Минстроя России по организации общественного уча-
стия в реализации проектов комплексного благоустройства: 
 www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-
obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-
sredy.pdf

 Приложение ИЭГ «Возможные схемы финансирования проекта благоустрой-
ства»  представлено на стр.36
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Проведите работу для подтверждения участия в проекте 
благоустройства различных пользователей территории 

Уведомьте ОМС и широкую общественность о достигнутом 
соглашении о реализации проекта благоустройства 

ПРОВЕДИТЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
На общественных обсуждениях не ограничивайтесь обсуждением элементов 
благоустройства, уделите особое внимание возможным вариантам финансового 
участия в проекте! 

ОФОРМИТЕ ОДОБРЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
в концепцию проекта благоустройства, включающую перечень элементов благоу-
стройства, схемы финансирования проекта и правила совместного пользования и 
содержания благоустроенной территории.

ПОМОГИТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИ-
КОВ  помещений в многоквартирных домах для принятия решений об участии 
в проекте: подготовить  перечень  вопросов и предложений для голосования,  
информационные материалы, проекты документов. В ходе участия в собрании – 
предоставить информацию, ответить на вопросы, оформить протоколы и решения 

ПОДГОТОВЬТЕ СОГЛАШЕНИЕ / ДОГОВОР о совместной деятельности по 
реализации проекта благоустройства и пригласите для подписания уполно-
моченных лиц участников

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Примерная форма сообщения о проведении общего 
собрания с вопросами, вынесенными на голосование»,  «Примерная форма догово-
ра о совместной деятельности»
  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА «КОНЦЕПЦИЯ»:
• Сформирована одобренная сообществом концепция проекта 

благоустройства дворовой территории
• перечень элементов благоустройства (основа для технического 

задания на подготовку дизайн-проекта)
• схемы финансирования проекта 
• правила совместного пользования и содержания 

благоустроенной территории
• Приняты решения об участии в реализации проекта и подписано 

соглашение о совместной реализации проекта благоустройства 
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!Для выбора исполнителей услуг, работ, поставщиков материалов не нужно соблю-
дать условия федерального закона № 44-ФЗ, но полезно: 

• формализовать выбор на основе заранее разработанного порядка и объявлен-
ных критериев 

• выбрать из нескольких предложений 
• задокументировать решения о выборе исполнителей

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА «ДИЗАЙН-ПРОЕКТ»:
•    Разработан и согласован дизайн-проект благоустройства

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ.

Закажите дизайн-проект благоустройства

Проведите общественное обсуждение дизайн-проекта

Ознакомьте органы местного самоуправления и участников проекта 
с итоговым дизайн-проектом

ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВЫБЕРИТЕ РАЗРАБОТЧИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
на основе согласованного перечня элементов благоустройства

РЕГУЛЯРНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С РАЗРАБОТЧИКОМ в процессе выполне-
ния разработки 

РАЗМЕСТИТЕ РАЗРАБОТАННЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (варианты дизайн-проекта) 
в открытом доступе

ПРОВЕДИТЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА (голосование 
за варианты), соберите отзывы. Воспользуйтесь теми же способами организа-
ции и проведения общественного обсуждения, что и для концепции проекта

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА по результатам обсуждения

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ:«Рекомендации по конкурсному отбору исполнителей 
услуг работ, поставщиков материалов и оборудования», 
«Лучшие примеры современного благоустройства дворов»
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

4
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УТОЧНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОБРАННЫХ К ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
СРЕДСТВАХ собственниками (пользователями) помещений в 
многоквартирных домах Уточните, есть ли необходимость в дополнительных 
средствах в соответствии с решениями общих собраний

СОСТАВЬТЕ ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ из разных 
источников на период до завершения проекта благоустройства

СРЕДСТВА ГРАЖДАН. СУБСИДИИ. 
ВЛОЖЕНИЯ СПОНСОРОВ. 

Оцените доступные финансовые ресурсы для реализации проекта

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

УТОЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВУЮ СХЕМУ реализации проекта 
благоустройства: есть ли необходимость внесения в неё изменений после 
утверждения дизайн-проекта
Проанализируйте, равномерно ли распределены элементы благоустройства  по 
земельным участкам различных собственников и финансовая нагрузка на вла-
дельцев, есть ли необходимость перераспределения расходов для собственников, 
нужно ли объединять ресурсы из разных источников

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Инициативная группа и организационная структура» 
представлено на стр. 33,  «Возможные схемы финансирования проекта благоу-
стройства»  представлено на стр.36

!Форму заявки запросите у органов местного самоуправления

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Примерная форма графика поступления средств в»  
www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

5

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА БЮДЖЕТНУЮ СУБСИДИЮ, если есть возможность и 
необходимость
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ОЦЕНИТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЪЁМ РАБОТ 
по благоустройству при составлении задания на разработку проектной 
документации

Оцените достаточность организационной структуры проекта для 
решения предстоящих задач

Информируйте широкую общественность и органы местного 
самоуправления о состоянии дел и планируемых действиях

ОЦЕНИТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ В 
ОРГКОМИТЕТ ИЛИ КОМИССИИ 
например, для поиска и отбора исполнителей, поставщиков, подрядчиков

РАСШИРЬТЕ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ при необходимости, 
распределите новые задачи

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА «ФИНАНСИРОВАНИЕ»:
• Завершена подготовка проекта, его участники готовы приступить к 

выполнению действий, связанных с реализацией и финансированием 
проекта
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ОПРЕДЕЛИТЕ СРОКИ МЕРОПРИЯТИЙ (закупки материалов и оборудования, 
заключение подрядных договоров, выполнение подрядных работ, проведение 
мероприятий с трудовым участием граждан) 

РАСПРЕДЕЛИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ   
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
ПЛАН-ГРАФИК. 
ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ.

Закажите проектную документацию на благоустройство

Составьте план-график реализации проекта благоустройства

Организуйте выполнение работ по благоустройству

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЗАПРОСИТЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, выберите исполнителя, заключите договор, контролируйте 
выполнение и проведите приемку проектной документации

 Воспользуйтесь, как и при отборе исполнителя проектной документации 
выше, приложением ИЭГ «Рекомендации по конкурсному отбору исполнителей 
услуг /работ, поставщиков материалов и оборудования» 

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Рекомендации по конкурсному отбору исполнителей 
услуг /работ, поставщиков материалов и оборудования» 
 www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Примерная форма плана-графика реализации проекта 
благоустройства»  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

6

ЗАПРОСИТЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, выберите 
исполнителей, заключите договоры, организуйте контроль исполнения  
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 ПРИЛОЖЕНИЯ ИЭГ: «Рекомендации по организации контроля выполнения и 
приёмки работ»  www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ УЧАСТНИКОВ проекта о видах работ, сроках их 
проведения за счет трудового участия, пригласите всех желающих

ОРГАНИЗУЙТЕ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И КОНТРОЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ (САМОКОНТРОЛЬ)

Осуществляйте контроль выполнения и приёмку работ

Организуйте мероприятия, выполняемые собственными силами 
добровольцев из числа участников проекта (трудовое участие)

ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОНТРОЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
работы и скрытых работ силами уполномоченных лиц из числа участников 
проекта (контроль заказчика, общественный контроль)

ОПЕРАТИВНО ПЕРЕДАВАЙТЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ 
по устранению недостатков исполнителям, подрядчикам, контролируйте 
устранение выявленных недостатков

ИНФОРМИРУЙТЕ ШИРОКИЙ КРУГ участников проекта о завершении 
отдельных этапов, видов работ и планируемых датах приёмки выполненных 
работ

ОРГАНИЗУЙТЕ ПРИЕМКУ И ПОДПИСАНИЕ АКТА ПРИЕМКИ, ОПЛАТУ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подготовьте и сделайте общественно доступным отчет о 
выполнении проекта

ОТРАЗИТЕ В ОТЧЁТЕ, насколько удалось реализовать концепцию, 
одобренную пользователями территории, и все запланированные 
мероприятия

 Воспользуйтесь тут и ниже, при организации работы добровольцев и пу-
бликации итогового отчета, «Рекомендациями по информированию, сбору и учету 
мнений», которые были использованы при обсуждении концепции  
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РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА «РЕАЛИЗАЦИЯ»:
• Территория, благоустроенная совместными усилиями
• Сплоченное, объединившееся соседское сообщество

 Об организации соседских праздников см. на странице проекта «Добрые 
соседи» Школы грамотного потребителя  www.sosedi2018.ru

ПОБЛАГОДАРИТЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, ПОСТАРАЙТЕСЬ НИКОГО НЕ ЗАБЫТЬ 

Проведите фотовыставку, показав хронологию проекта, активных участников, как 
изменилась к лучшему благоустроенная территория

Отметьте грамотами, благодарностями наиболее активных участников, спонсоров 
проекта 

Не забудьте пригласить средства массовой информации!!!

Организуйте соседский праздник по завершении проекта 

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКАХ, 
поступлениях и затратах по каждому источнику финансирования
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Актуализируйте правила совместного пользования и финансового 
участия в содержании элементов благоустройства

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

РАЗМЕСТИТЕ ПРАВИЛА СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ благоустроенной 
территорией и соглашение о распределении ответственности за содержание 
новых элементов благоустройства, подготовленные на этапе разработки кон-
цепции проекта благоустройства, в открытом доступе для получения предложений 
по корректировке данных правил и соглашения

ОЦЕНИТЕ ПОСТУПИВШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и внесите при необходимости из-
менения в правила и соглашение

ПРОВЕДИТЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ обновлённых правил совместного 
пользования и благоустроенной территории и соглашения о распределении ответ-
ственности за содержание элементов благоустройства, соберите отзывы

ПРЕДЛОЖИТЕ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА УТВЕРДИТЬ 
ОБНОВЛЁННЫЕ ПРАВИЛА СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ благоустроенной 
территорией, включение элементов благоустройства в состав общего имущества 
на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах

Решением общего собрания утверждается включение вновь созданных элементов 
благоустройства, размещенных на земельном участке, относящемся к многоквар-
тирному дому,  в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме и вытекающие из этого обязательства собственников финансировать 
содержание благоустройства на своём земельном участке; а также принятие 
собственниками решений, касающихся способов финансирования содержания 
элементов благоустройства, созданных на муниципальной земле.

7

 Воспользуйтесь теми же способами организации и проведения обществен-
ного обсуждения, что и для концепции проекта и дизайн-проекта благоустройства 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА "ПОЛЬЗОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ": 
• Эффективное использование и надлежащее содержание 

благоустроенной территории

Организуйте общественный контроль использования и содержания 
благоустроенной территории

ОРГАНИЗУЙТЕ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ силами участников проекта благоустройства

ОПРЕДЕЛИТЕ, КОМУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЁРЫ СМОГУТ СООБЩАТЬ 
о замеченных нарушениях

!Варианты решения вопроса о финансировании содержания элементов благоу-
стройства, созданных на земельных участках, не являющихся общим имуществом 

собственников помещений в МКД:
• содержание вновь созданных элементов благоустройства за счет местного 

бюджета;
• заключение договора с муниципалитетом на содержание элементов благоу-

стройства за счет платежей собственников помещений в МКД;
• межевание («перемежевание») дворовой территории таким образом, чтобы она 

вся, без «пробелов» была разделена между МКД, и приёмка элементов благоу-
стройства в состав общего имущества собственников помещений в этих МКД;

• создание в нескольких МКД, образующих дворовую территорию, одного това-
рищества собственников жилья в соответствии с п. 1 части 2 статьи 136 ЖК РФ, 
- в таком случае  содержание совместно используемого имущества осуществля-
ется за счет взносов в ТСЖ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Комплексный проект благоустройства территории, включающий в себя не толь-

ко дворы, но и прилегающие к ним локальные общественные пространства, и осу-
ществляемый по инициативе и силами местного сообщества, имеет следующие осо-
бенности:
• такой проект потенциально затрагивает интересы большого числа лиц - соб-

ственников квартир и других жителей в нескольких многоквартирных домах, 
пользователей общественными зданиями на территории (школами, детскими 
садами, поликлиниками и др.), собственников и арендаторов нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданий, бизнес-организаций, 
заинтересованных в расширении сферы своей деятельности на благоустраивае-
мой территории, организаций, управляющих многоквартирными домами, различ-
ных общественных организаций, заинтересованных в формировании комфорт-
ной городской среды, а это требует выявления, учета и согласования интересов 
широкого круга лиц; 

• территория проекта комплексного благоустройства, чаще всего, состоит из зе-
мельных участков, принадлежащих различным собственникам: собственникам 
помещений в многоквартирных домах, собственникам отдельно стоящих зданий и 
сооружений, муниципальному образованию, поэтому для достижения целей про-
екта по обновлению или реконструкции существующих объектов благоустрой-
ства и размещению новых объектов требуется получение согласия (разрешения) 
собственников земельных участков, а также принятие ими самостоятельных, но 
взаимосвязанных и согласованных решений по созданию на принадлежащих им 
земельных участках объектов благоустройства, возможности пользованиями 
ими, а также по  дальнейшему содержанию объектов благоустройства;

• проект благоустройства подразумевает ряд этапов при его подготовке и реа-
лизации, решение большого количества разнообразных и меняющихся от этапа 
к этапу задач, поэтому необходимо вовлечь в проект людей с необходимыми 
компетенциями, обеспечить распределение обязательств между участниками 
проекта, координацию их действий, осуществлять мониторинг выполнения пла-
на подготовки и реализации проекта благоустройства, необходимо продумать и 
сформировать общественную организационную структуру управления подготов-
кой и реализацией проекта;

• инициативный проект благоустройства может потребовать значительных  за-
трат, и вряд ли можно рассчитывать на полное бюджетное финансирование, 
поэтому важно максимально возможное вовлечение участников местного со-
общества в совместное финансирование проекта, что потребует обсуждения и 
выбора наиболее подходящей схемы сбора средств,  не создающей чрезмерной 
финансовой нагрузки ни для кого из участников проекта;

• комплексный проект благоустройства дворов и прилегающих к ним локальных 
общественных пространств предполагает возможность пользоваться созданным 
благоустройством неограниченному  кругу лиц, но обязанности по содержанию 
объектов благоустройства должны быть на кого-то возложены, и договориться 
об этом нужно на начальной стадии, чтобы обеспечить сохранность и поддержа-
ние в хорошем состоянии всего, что создано общими усилиями.
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  1  СЛОВАРИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ – деятельность по реализации комплек-
са мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муници-
пального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории муниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, 
в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений, прилегающих территорий (Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, ст. 1, п. 36).

БЛАГОУСТРОЙСТВО – наличие всех необходимых удобств, обслуживающих на-
селение какой-нибудь местности (Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова)

Работы по благоустройству – это комплекс работ по обустройству различных 
частей (зон) двора, чтобы сделать их более удобными для всех возрастных групп и 
групп по интересам жителей и других лиц, пользующихся двором, в том числе:
• организация пешеходных зон;
• организация проезда транспорта;
• организация стоянок автотранспорта;
• обустройство входов в подъезды зданий;
• организация функционального освещения;
• обустройство детских площадок;
• обустройство спортивных площадок;
• организация дорожек для велосипедистов и роллеров,
• обустройство зон отдыха взрослых,
• озеленение и установка декоративных архитектурных элементов;
• обустройство площадок для выгула домашних животных;
• оборудование хозяйственных площадок;
• обустройство площадок для сбора, в том числе раздельного, и удаления мусора;
• другие работы по решению пользователей двора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА  
предполагает такое благоустройство территории, которое удовлетворяет потреб-
ности человека в любом возрасте – от младенчества до преклонных лет. При бла-
гоустройстве двора следует уделять внимание обустройству не только для тех 
возрастных категорий пользователей двора, которые преобладают в настоящее 
время, но и учитывать перспективы взросления и старения нынешних пользовате-
лей и потенциального изменения состава пользователей двора. 

Например, если сегодня во дворе много подростков и молодёжи, которым нужны 
места для спортивных занятий, культурного досуга и общения, то условно «завтра» 
эти молодые люди вырастут, перестанут гонять на роликах и сидеть на скамейках с 
гаджетами, заведут семьи и родят детей, которым понадобятся песочницы и горки. 
А «послезавтра» бывшая молодёжь выйдет на пенсию и захочет проводить время 
в тенёчке за шахматами. Таким образом человек проводит во дворе весь свой жиз-
ненный цикл, «переходя» на разных этапах жизни от одних элементов благоустрой-
ства к другим в зависимости от испытываемых потребностей.

ЛОКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО (дворовое пространство) 
– единое пространство, объединяющее смежные дворы и пространства вокруг и 
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между домами в пределах квартала и (или) микрорайона, которым пользуются все 
лица, проживающие и осуществляющие свою деятельность на данной территории, 
и которое позволяет комфортно сосуществовать в нём группам лиц с разными ин-
тересами. 

Благоустройство одного двора в силу ограниченности размера его территории 
(а также финансовых ресурсов участников проекта), скорее всего, не позволит со-
здать в границах одного двора все виды благоустройства, отвечающие потребно-
стям различных возрастных групп и групп по интересам (семьи с детьми, владельцы 
автомобилей, владельцы домашних животных и др.). 

В итоге формируется риск возникновения конфликтов:
• между разными возрастными группами граждан, группами по интересам и т.п.;
• между собственниками помещений внутри каждого из многоквартирных домов, 

образующих двор, если они не пришли к общему решению об увеличении соста-
ва общего имущества своих домов за счет новых объектов благоустройства;

• между жителями соседних многоквартирных домов по поводу благоустройства 
общего двора и пользованию объектами благоустройства; 

• между жителями домов и владельцами бизнеса в нежилых помещениях. 
Примеры таких конфликтов уже возникли в 2017-2018 годах при выполнении 

городских программ благоустройства дворов.
Оптимальным представляется подход, когда двор воспринимается частью квар-

тала и (или) микрорайона, которые, в свою очередь, рассматриваются как единое 
пространство, которым пользуются все лица, проживающие и осуществляющие 
свою деятельность на данной территории (локальное общественное пространство). 
В этом случае на укрупненной территории локального общественного пространства 
скорее найдётся место для удовлетворения потребностей разных групп пользова-
телей территории с разными интересами и возможность для них комфортно со-
существовать. При этом надо учитывать, что проект благоустройства территории, 
включающей несколько дворов (квартал), не должен сводиться к совокупности 
проектов благоустройства для каждого двора. Надо вырабатывать такие решения, 
которые одновременно обеспечат отдельные потребности населения прилегающих 
друг к другу дворов, при этом позволят не дублировать все виды благоустройства 
в каждом дворе и будут учитывать существующее и планируемое благоустройство 
также и прилегающих общегородских общественных пространств. 

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ЛИЦА – люди, чьи возможности передвигаться ограниче-
ны по каким-либо причинам, в том числе: 
• инвалиды, 
• пожилые люди, 
• беременные женщины, 
• взрослые с детьми на руках или в колясках, 
• дети дошкольного возраста, 
• больные и травмированные люди с ограничением подвижности и т.п.

МАРШРУТООРИЕНТИРОВАННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО – благоустройство на 
всём протяжении популярного маршрута следования людей (например, от жилого 
микрорайона к остановкам общественного транспорта, к школе или поликлинике, к 
парку или скверу). Благоустройство в таком случае подразумевает создание безо-
пасного, комфортного и эстетически привлекательного «коридора» через дворовое 
пространство от подъезда жилого дома до пункта назначения для пешеходов, в том 
числе маломобильных.
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Примеры дизайн-проектов благоустройства локального общественного 
пространства (г. Оренбург), позволяющие за счет зонирования соблюсти 
интересы разных групп пользователей

НЕПРЕРЫВНАЯ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА – это городская среда, приспосо-
бленная к возможностям лиц с ограниченными возможностями, и создающая усло-
вия для ведения ими независимого (без постоянной помощи) образа жизни. 

Применительно к благоустройству безбарьерная среда означает не только 
пандусы и подъёмники для колясок и жёлтые ребристые плитки на переходах, 
но также, например, опущенные тротуары на пересечениях улиц, крупные буквы 
на указателях и объявлениях, преодолимые лестницы с невысокими ступенями и 
устойчивыми перилами, ровное качественное покрытие тротуаров и дорожек, их 
достаточная ширина, наличие скамеечек для отдыха и т.п.

При обустройстве безбарьерной среды необходимо думать об универсальности 
используемых приёмов, чтобы учитывать потребности не только инвалидов, но и 
других пользователей. Например, широкие съезды с тротуара на дорогу, сконстру-
ированные для колясочников, успешно используются родителями с детскими коля-
сками, людьми, перевозящими грузы, или велосипедистами. 

Непрерывная безбарьерная среда предполагает отсутствие препятствий, дела-
ющих невозможным или существенно затрудняющих передвижение и самообслу-
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живание, во всех пространствах жизнедеятельности человека, прежде всего - на 
путях движения. В особенности важно следование принципу непрерывности в тех 
пространствах, где человек находится чаще всего. Прежде всего, это тротуары, пе-
шеходные аллеи и дорожки во дворах, на участках общественных зданий, в парках 
и скверах, все пересечения путей движения, входы в учреждения обслуживания, 
а также остановки общественного транспорта, подходы к банкоматам и киоскам, 
площадки отдыха и т.д. Необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить безба-
рьерность среды не только в отдельно взятых дворах, микрорайонах, обществен-
ных зонах, но и везде, во всем городе, чтобы маломобильные люди не ломали голо-
ву над тем, как им переместиться от одного благоустроенного «оазиса» к другому.

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если та-
кой земельный участок образован, и границы которой определены правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации (Градостроительный ко-
декс Российской Федерации, ст. 1, п. 37).

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА – декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудо-
вания и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, ин-
формационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-
ства территории (Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1, п. 38)
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Для групп домов, отраженных на фрагменте карты, можно было бы создать и 
единое дворовое пространство. Однако, сквозной проезд через дворовую террито-
рию делает это невозможным.

Пример создания объединенных дворовых территорий для групп домов.

В городской застройке российских населенных пунктов обычно имеются все 
указанные виды дворов на территории одного планировочного элемента.

В связи с этим наилучшей стратегией благоустройства дворовой территории в 
стандартной застройке будет объединение нескольких дворовых пространств со-
седствующих домов с целью создания максимально закрытого пространства.

   2  КАКИЕ БЫВАЮТ ДВОРЫ?

1. Сквозной тип
 Двор ограничен 

домами только 
с двух сторон, 
через дворовое 
пространство 
могут проходить 
активные сквоз-
ные пешеходные 
маршруты.

2. Открытый тип

 Дворовое 
пространство 
находится 
вокруг дома 

3. Замкнутый тип

Дворовое пространство 
замкнуто минимум с трех 
сторон и может быть легко 
ограничено.

21
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   3   ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Инициативный комплексный проект благоустройства, выходящий за пределы 
одного двора, нуждается в управлении при его подготовке и реализации. Выполне-
ние всех связанных с этим функций и задач небольшой группой лиц – инициаторов 
проекта благоустройства создает для них чрезмерную нагрузку. Чем большее число 
сторонников и активных участников удастся вовлечь в проект, тем больше шансов 
на успех. Все участники проекта работают на общественных началах. Распределе-
ние большого объема организационной работы между широким кругом участников 
облегчает для каждого бремя добровольно принимаемой на себя общественной на-
грузки и связанной с ней ответственности. 

Инициативная группа – первая общественная структура по подготовке проек-
та. Когда мысль о благоустройстве дворовой территории возникла у собственника 
или нанимателя помещения в многоквартирном доме, участника органа террито-
риального самоуправления или у другого лица, чтобы ее реализовать, ему необ-
ходимо найти других заинтересованных лиц, – тех, кто также задается вопросами 
содержания своего дома и дворовой территории и понимает, что жители должны 
сами инициировать решения по этим вопросам. 

Первым шагом к формированию инициативной группы может быть письменное 
обращение, размещенное в подъездах дома, с приглашением соседей к участию в 
обсуждении вопросов благоустройства дворовой территории (если предполагается 
благоустройство двора только одного дома), встречи с представителями собствен-
ников помещений в других многоквартирных домах – председателями советов мно-
гоквартирных домов, председателями правлений товарищество собственников жи-
лья (ТСЖ) и жилищных кооперативов, управляющими многоквартирными домами 
на территории квартала (микрорайона).

 В качестве основного аргумента для соседей, представителей других домов мо-
жет быть то, что всем нужен безопасный, красивый двор со всеми элементами бла-
гоустройства, отвечающими реальным потребностям проживающих в нем людей, 
что объединение усилий поможет сделать не только один двор, но и территорию 
квартала благоустроенным и комфортным, и что соседское сообщество сможет ре-
ально участвовать в контроле хода благоустройства и в приемке работ. Не лишним 
будет поговорить с управляющей организацией. 

Предложите заинтересованным людям встретиться для обсуждения идей и 
плана действий. Если на ваше приглашение откликнулись, и собравшиеся смогли 
не только познакомиться, но и договориться о дальнейшей работе, о распределе-
нии первоочередных задач, значит, инициативная группа возникла. Рекомендуем 
оформить первые договоренности в виде соглашения о намерениях.

Формирование расширенной общественной структуры управления проек-
том благоустройства может происходить постепенно, по мере движения от появле-
ния желания («хорошо бы благоустроить нашу территорию») к последовательному 
осуществлению этапов подготовки и реализации проекта вплоть до его завершения 
–  приемки его результатов.

В окончательном виде общественная структура управления проектом может 
выглядеть так, как представлено на схеме.
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Исполнительный (координационный) комитет формируется из представителей 
ключевых участников проекта. В задачи исполнительного комитета могут входить:
• разработка рабочего плана подготовки и реализации проекта;
• организация выполнения рабочего плана;
• работа по вовлечению потенциальных заинтересованных лиц в участие в проекте;
• достижение и оформление договоренностей об обязательствах участников про-

екта по его реализации;
• взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образо-

вания для получения поддержки проекта и согласований документов проекта;
• взаимодействие с городскими общественными и профессиональными организа-

циями для получения поддержки;
• представление проекта на городском (региональном) уровне;
• формирование комиссий и рабочих групп проекта;
• координация деятельности комиссий и рабочих групп проекта;
• обеспечение финансирования проекта.

Общественные комиссии и рабочие группы из участников местного сообще-
ства создаются для решения конкретных специфических задач в помощь исполни-
тельному комитету и действуют в течение всего срока проекта или на определен-
ном его этапе, а, возможно, и после его завершения. Комиссиями могут быть:
• комиссия по организации опросов и общественных обсуждений – организует ан-

кетирование, опросы, интервьюирование пользователей территорией, решает 
организационные вопросы проведения общественных обсуждений концепции 

Общественная организационная структура управления проектом

Исполнительный 
(координационный) 

комитет

Комиссия по 
опросам и 

общественным 
обсуждениям

Техническая
комиссия 

Финансовая 
комиссия

Комиссия по 
организации 

трудового участия

Комиссия 
по отбору 

подрядчиков

Конфликтная 
комиссия

Информационная 
комиссия

Комиссия по 
правовым и 

методическим 
вопросам
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проекта благоустройства, разработанного проекта;
• техническая комиссия – осуществляет сбор и анализ информации о состоянии 

имеющихся на территории объектов благоустройства, месторасположении ин-
женерных коммуникаций, планов по их капитальному ремонту, разрабатывает 
или дает заключения по вариантам решения технических вопросов проекта, др.;

• комиссия по оказанию правовой и методической помощи помогает правлениям 
ТСЖ, советам многоквартирных домов, управляющим организациям в подготов-
ке документов для проведения общих собраний для принятия решений, связан-
ных с проектом благоустройства, в том числе с софинансированием проекта, ко-
миссия может также разрабатывать проекты соглашений об участии в проекте, 
давать заключение по проектам подрядных договоров, др.;

• комиссия по финансовым вопросам – прорабатывает различные варианты орга-
низации финансирования проекта;

• комиссия по отбору исполнителей, подрядчиков – организует и проводит кон-
курсный отбор исполнителей и организаций для разработки проектной докумен-
тации, выполнения работ, поставки материалов и оборудования;

• информационная комиссия – обеспечивает информирование участников проек-
та, пользователей территории, других заинтересованных лиц о ходе реализации 
проекта, предпринимаемых действиях, достигаемых результатах;

• комиссия по организации субботников и других мероприятий «трудового уча-
стия» в реализации проекта;

• конфликтная комиссия – рассматривает конфликты в ходе подготовки и реали-
зации проекта, связанные с различием интересов пользователей территории, 
разрабатывает рекомендации для разрешения конфликтов, поиска компромисс-
ных решений;

• группа общественного контроля – осуществляет внутренний контроль (контроль 
со стороны местного сообщества) за реализацией проекта, соответствием его 
мероприятий согласованным сообществом целям, целевым и эффективным ис-
пользованием средств, предоставленных местным сообществом на реализацию 
проекта, в после его завершения – соблюдения правил пользования объектами 
благоустройства и выполнением обязательств по их содержанию.

В зависимости от масштаба проекта, сложности решаемых вопросов, возможно, 
с задачами какой-то комиссии поначалу может справиться один человек, а при не-
обходимости в дальнейшем состав комиссии может пополняться.

Широкий круг добровольных помощников (волонтеров) может привлекаться ис-
полнительным комитетом, комиссиями и рабочими группами проекта к своей работе.

Включение в организационную структуру управления добровольцев помогает 
обеспечить вовлеченность широкого круга людей в реализацию проекта. Человек, 
который хотя бы один раз принял участие в каком-то мероприятии проекта, а затем 
постоянно получает информацию о том, как идут дела, будет чувствовать свою со-
причастность проекту в целом, всем его достижениям. 

Для реализации комплексного проекта благоустройства квартала (микрорайо-
на) может понадобиться достаточно большой период времени (год и более), поэто-
му почти неизбежны изменения  в составе людей, активно участвующих в проекте. 
Исполнительному комитету, соответственно, необходимо подумать, как обеспечить 
преемственность, передачу информации, незавершенных дел новым участникам 
системы управления проектом. Добровольцы – это резерв для пополнения и заме-
ны комиссий и рабочих групп проекта, его исполнительного комитета.
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  4  ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ЛОКАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

СущеСтвующие Схемы финанСирования благоуСтройСтва

УЧАСТНИКИПроект 
благоустройства

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Местный 
бюджет

Мунициципальное 
унитарное

предприятие
УК (ТСЖ)

СХЕМА 1. Софинансирование населением проектов благоустройства двора в 
рамках муниципальной программы благоустройства

Широко используемая в настоящее время схема финансирования проектов бла-
гоустройства дворовых территорий (схема 1) предусмотрена правилами предостав-
ления средств из федерального бюджета на софинансирование региональных и 
муниципальных программ формирования современной городской среды1. 

Основным источником финансирования проектов благоустройства являются 
бюджетные средства, формируемые за счет средств, поступивших из федерально-
го бюджета, регионального бюджета и предусмотренных в местном бюджете. Бюд-
жетные средства, поступившие из федерального бюджета, могут использоваться 
для финансирования только определенного перечня (минимального и дополни-
тельного) работ по благоустройству. Условием включения проекта благоустрой-
ства в муниципальную программу является участие населения в проектах благоу-
стройства дворов – финансовое и (или) трудовое.

Администрация города определяет уполномоченное лицо – муниципальное уни-
тарное предприятие или бюджетное учреждение (далее – МУП), которое высту-
пает заказчиком работ по благоустройству (выбирает подрядчика, осуществляет 
оплату и приемку работ).

1   Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 169 от 10 февраля 2017 года в редакции Постановления Прави-
тельства Российской Федерации №1578 от 16 декабря 2017 года 

Для аккумулирования средств граждан, направляемых в качестве вклада в фи-
нансирование проекта благоустройства, МУП открывает отдельный банковский 
счет и должен вести учет поступлений средств по каждому многоквартирному дому, 
включенному в муниципальную программу благоустройства. Чаще всего эти средства 
перечисляются управляющими организациями и ТСЖ в соответствии с решением 
общего собрания (из текущих платежей или специального установленных взносов).

Недостатком данной организационно-финансовой схемы для использования в 
инициативных проектах благоустройства является то, что местное сообщество не 
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может участвовать в выборе исполнителя для разработки проектной докумен-
тации, подрядчика для выполнения работ по благоустройству, далеко не всегда 
может влиять на выбор материалов и оборудования для благоустройства. МУП 
выбирает исполнителей, подрядчиков по правилам осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, главным критерием при этом является 
минимальная цена. Кроме того, процедура отбора исполнителей, подрядчиков, за-
ключения с ними договоров занимает много времени, из-за чего затягиваются сро-
ки выполнения проектов.

Возникает также вопрос о принадлежности объектов, возведенных в резуль-
тате реализации проекта благоустройства, заказанного и профинансированного 
МУПом. Представляется, что для того, чтобы эти объекты были включены в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, недоста-
точно только решения об этом общего собрания собственников помещений. Какова 
будет судьба объектов благоустройства, если собственники не примут необходимо-
го решения? Каким образом и на кого будет в случае возложена ответственность 
за последующую эксплуатацию и содержание вновь созданного имущества, а так-
же источники финансирования этих мероприятий? Ситуация становится особенно 
сложной, если благоустроенная территория приходится на земельный участок, яв-
ляющийся собственностью муниципального образования, или земельные участки 
не сформированы. 

Еще одна финансовая схема, которая используется в некоторых городах – это 
предоставление бюджетной субсидии на реализацию проекта благоустройства 
(схема 2). Аналогичная схема широко применялась для софинансирования капи-
тального ремонта многоквартирных домов, включенных в адресные программы, ре-
ализованные в соответствии с федеральным законом № 185-ФЗ. 

УЧАСТНИКИПроект 
благоустройства

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Местный 
бюджет УК (ТСЖ)

СХЕМА 2. Предоставление бюджетной субсидии на проект благоустройства 
двора

Согласно этой схеме, источниками финансирования проекта благоустройства 
являются средства собственников помещений в многоквартирном доме (домах) и 
субсидия из местного бюджета. Условия, размер и порядок предоставления субси-
дии определяются правилами, установленными органом местного самоуправления.

Заказчиком услуг и работ по благоустройству двора является организация, 
управляющая многоквартирным домом. Управляющая организация или ТСЖ (жи-
лищный кооператив) подёт заявку на предоставление субсидии, которая, в случае 
положительного решения, обычно перечисляется на специально открытый отдель-
ный банковский счет управляющей организации (ТСЖ, кооператива). 

Су
бс

ид
ия



38

ПерСПективные Схемы финанСирования комПлекСных Проектов меСтного 
СообщеСтва По благоуСтройСтву дворовых территорий и локальных 
общеСтвенных ПроСтранСтв

Сложный состав комплексных проектов благоустройства и значительное число 
участников местного сообщества, реализующего проект, вызывают необходимость 
поиска новых организационно-финансовых схем. Например, для финансирования 
проекта его участники создают единый денежный фонд (схема 3). Этот денежный 
фонд может формироваться на специально открываемом для проекта банковском 
счете. Такой счет на основании совместного решения открывает один из участни-
ков проекта (управляющая организация, ТСЖ, кооператив, ТОС, в каких-то случа-
ях, возможно, и физическое лицо) или иное уполномоченное лицо (специализиро-
ванная некоммерческая организация, благотворительный фонд).

Степень участия собственников помещений в многоквартирном доме (домах) 
в реализации проекта благоустройства дворовых территорий, финансируемых по 
данной схеме, может быть очень высокой. Еще одним преимуществом данной схе-
мы является отсутствие у немуниципального заказчика необходимости действо-
вать в рамках законодательства о государственных закупках, что позволяет участ-
никам проекта благоустройства (собственникам помещений в многоквартирном 
доме, управляющей организации и др.) самостоятельно устанавливать требования 
к качеству материалов и оборудования, срокам и условиям выполнения и финанси-
рования работ, выбирать исполнителей, поставщиков, подрядчиков по различным 
критериям, не ограничиваясь ценой.

Вместе с тем, у данной схемы имеется ряд недостатков, связанных с тем, что 
средства для реализации проекта, перечисленные на счета управляющей органи-
зации, становятся доходами данной организации. В случае банкротства управляю-
щей организации средства, находящиеся на ее расчетном счете, в том числе на сче-
те, на который перечислена бюджетная субсидия, попадают в общую конкурсную 
массу, при этом средства, выделенные собственниками на проект благоустройства, 
будут потеряны. Собственники имеют ограниченные возможности контролировать 
целевое расходование средств, внесенных ими на благоустройство на расчетный 
счет управляющей организации. Юридические лица – арендаторы и собственники 
нежилых помещений в многоквартирных домах и нежилых зданий на благоустра-
иваемой в рамках проекта территории, возможные спонсоры обычно не заинтере-
сованы вкладывать свои средства в проект через расчетный счет стороннего юри-
дического лица. И, кроме того, возникает проблема с двойным налогообложением: 
управляющая организация должна заплатить налоги со средств, поступивших на 
ее счет (счета) для проекта благоустройства, а затем налоги заплатят исполнители 
услуг и подрядчики. И, как и в первой схеме, возникают вопросы о том, каким об-
разом объекты благоустройства, оплаченные за счет средств юридического лица, 
могут быть переданы собственникам помещений в многоквартирном доме и вклю-
чены в состав принадлежащего им общего имущества (при условии, что все объек-
ты размещены на земельном участке, являющимся частью общего имущества), и 
как решить судьбу созданных объектов благоустройства, если они размещены на 
муниципальной земле.
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УЧАСТНИКИ
Комплексный 

проект 
благоустройства

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Работа N

Местный 
бюджет

Уполномоченное 
участниками 

проекта лицо*

УК 1

ТСЖ

УК 2

Юридическое лицо** 1 

Юридическое лицо N

* ТОС, УК, ТСЖ, специализированная НКО, 
благотворительный фонд, физическое лицо 
из числа собственников помещений МКД 

** Собственник (арендатор) нежилого 
помещения в МКД, собственник (арендатор) 
здания на территории, спонсор

СХЕМА 3. Финансирование комплексного проекта благоустройства 
территории за счет консолидированных финансовых ресурсов сообщества

Все многочисленные участники проекта перечисляют свои денежные вклады в 
его реализацию на открытый банковский счет фонда благоустройства. Участники 
проекта перечисляют средства в размере и в порядке, о котором они договорились 
в рамках договора о совместной деятельности по реализации проекта благоустрой-
ства. Юридические лица могут осуществлять одноразовые перечисления средств, 
физические лица – собственники и наниматели жилых помещений в многоквартир-
ных домах, могут выбрать способ ежемесячных взносов в течение определенного 
периода для финансирования своей части расходов на проект в соответствии с 
решением общего собрания. Рассматриваемая схема не исключает и возможность 
предоставления муниципальной субсидии для софинансирования проекта благоу-
стройства, обратиться за которой также может уполномоченное решением сообще-
ства лицо (или иное лицо по решению участников проекта).

Заказчиком работ по благоустройству, оплачиваемых за счет общих целевых 
средств сообщества, может быть владелец номинального счета или любое другое 
уполномоченное участниками юридическое лицо. Данная схема предполагает мак-
симальную степень вовлеченности граждан на этапе разработки проекта благоу-
стройства, его финансирования и контроля за ходом его реализации.

Очень важным вопросом, который задают многие потенциально заинтересо-
ванные в инициативных проектах лица, – как обособить средства формируемого 
местным сообществом фонда благоустройства от средств юридического лица, от-
крывшего банковский счет для финансирования проекта? Как обеспечить для этих 
денежных средств статус «общих средств сообщества целевого использования»? 

Су
бс

ид
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Представляется, что наиболее подходящим способом является заключение упол-
номоченным лицом с банком договора об открытии специального типа банковского 
счета – номинального банковского счета. Особенности такого банковского счета 
установлены статьями 860.1 – 860.6 Гражданского кодекса Российской Федерации:
• номинальный счет открывается владельцем номинального счета (в рассматри-

ваемом случае – лицо, уполномоченное решением участников проекта благоу-
стройства) в пользу бенефициаров (которыми будут участники проекта);

• права на денежные средства, поступающие на номинальный счет (даже в слу-
чае, если их вносит владелец счета), принадлежат бенефициарам;

• в договор номинального счета могут быть включены ограничения по типам опе-
раций, которые могут совершаться по указанию владельца счета (например, на 
какие цели могут перечисляться средства со счета, основания для перечисле-
ния средств – решение исполнительного комитета проекта, подрядный договор, 
согласованный исполнительным комитетом и др. Таким образом, обществен-
ный орган управления проектом местного сообщества – бенефициара по счету, 
может быть, фактически, распорядителем общих средств участников проекта, 
формирующихся на номинальном счете;

• договором номинального счета может быть предусмотрена возможность/обя-
занность контроля со стороны банка процесса расходования владельцем счета 
средств бенефициаров;

• бенефициары имеют право требовать от банка предоставления сведений, со-
ставляющих банковскую тайну;

• арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете, по 
обязательствам владельца счета не допускаются;

• договор номинального банковского счета может быть расторгнут только с согла-
сия бенефициаров.

При использовании номинального банковского счета для аккумулирования в об-
щем фонде средств местного сообщества для реализации проекта целевые взносы 
собственников помещений в многоквартирных домах могут уплачиваться непосред-
ственно на указанный счет. Выставление платежных документов для уплаты целе-
вых взносов на благоустройство может быть поручено решением общего собрания 
организации, управляющей многоквартирным домом. Но возможен и другой вари-
ант: средства собственников помещений и других лиц, проживающих, пользующих-
ся помещениями в доме, могут сначала накапливаться в «домовом фонде благоу-
стройства», из которого затем делаются перечисления в общий фонд сообщества 
для софинансирования проекта/отдельных мероприятий проекта благоустройства. 
Для создания домового фонда также может использоваться номинальный банков-
ский счет, который в соответствии с решением общего собрания может открывать 
управляющая организация (ТСЖ, кооператив) или иное лицо (например, председа-
тель совета многоквартирного дома). Формирование домового фонда благоустрой-
ства позволяет собственникам помещений:
• перечислить свой финансовый вклад в реализацию проекта местного сообще-

ства тогда, когда пришло время оплатить какую-то работу, закупку оборудова-
ния; 

• использовать накопленные средства на самостоятельное финансирование от-
дельных мероприятий комплексного проекта;

• использовать накопленные средства, даже если комплексный проект сообще-
ства по каким-то причинам не состоялся, на благоустройство своего двора.
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СХЕМА 4. Распределение затрат по финансированию комплексного проекта 
между участниками (+ предоставление субсидии на проект одному из 
участников)

Еще одна возможная организационно-финансовая схема реализации комплекс-
ного проекта «квартального» благоустройства заключается в том, что затраты на 
финансирование проекта распределяются между всеми участниками проекта: за 
каждым многоквартирным домом «закрепляется» какой-то конкретный объект 
(объекты), на который люди в доме собирают деньги и который оплачивают за счет 
собранных средств (схема 4). 

Эта схема наиболее подходит в случае, если территория полностью разме-
жевана, у каждого многоквартирного дома, нежилого здания есть сформирован-
ный земельный участок, нет «пустых пятен» и, возможно, земли в муниципальной 
собственности. В этом случае в рамках комплексного проекта каждый участник 
благоустраивает свой земельной участок, но в целом по единой концепции и ди-
зайн-проекту создается благоустроенная территория. В этом случае минимизиру-
ются проблемы, связанные с включением новых объектов благоустройства в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, потому что 
оно сразу создается как общее имущество на общие средства в «домовом фонде 
благоустройства», формируемом на номинальном банковском счете. Еще один не-
маловажный момент, особенно для людей в многоквартирных домах – по возмож-
ности пропорциональное распределение финансовых затрат на создание новых 
объектов благоустройства между участниками, чтобы ни на кого не приходилось 
большего финансового бремени, чем на других (если только это добровольно не 
принимает на себя сам участник проекта). 

УЧАСТНИКИ
Комплексный 

проект 
благоустройства

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Работа N

Местный 
бюджет

УК 1

ТСЖ

УК 2

Юридическое лицо 1 

Юридическое лицо N
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Преимуществом схемы с распределенными затратами является также воз-
можность независимо от других участников реализовать «собственный кусочек» 
комплексного проекта. Но есть обратная сторона – если кто-то из участников не 
выполнил в срок свою часть (решил выйти из проекта совсем), это может создать 
сложности для других участников проекта по выполнению их задач в комплексном 
проекте. Поэтому при применении данной схемы особенно важна хорошая коорди-
нация действий всех участников проекта, мониторинг выполнения графика меро-
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СХЕМА 5. Консолидировано-распределенное финансирование комплексного 
проекта

УЧАСТНИКИ
Комплексный 

проект 
благоустройства

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Работа N

Местный 
бюджет

Уполномоченное 
участниками 

проекта лицо*

УК 1

ТСЖ

УК 2

Юридическое лицо** 1 

Юридическое лицо N

Су
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приятий, работ по проекту для своевременного оказания помощи при возникнове-
нии проблем у кого-то из участников.

Данная схема также как и предыдущие не исключает возможность получения 
бюджетной субсидии одним или несколькими участниками проекта.

Схема с распределением затрат позволяет каждому участнику проекта неза-
висимо от других выбирать поставщика, исполнителя и подрядчика. В то же время 
есть возможность нескольким участникам договориться между собой и выбрать 
одного подрядчика. При этом необходимо, чтобы каждый участник комплексного 
проекта, действуя достаточно самостоятельно, придерживался совместно вырабо-
танной концепции благоустройства и одобренного сообществом дизайн-проекта, 
чтобы в результате из «кусочков» возникла единое благоустроенное пространство.

Еще одной возможной схемой является комбинация общего фонда благоустрой-
ства местного сообщества и закрепление отдельных частей комплексного проекта 
(лучше независимых от других) за отдельными участниками (схема 5). Комбиниро-
ванная схема является более гибкой, позволяет учитывать особенности террито-
рии и интересы участников комплексного проекта, использовать все преимущества 
схем с консолидированными средствами и распределенными финансовыми обяза-
тельствами. 

* ТОС, УК, ТСЖ, специализированная НКО, 
физическое лицо из числа собственников 
помещений МКД 

** Собственник (арендатор) нежилого 
помещения в МКД, собственник (арендатор) 
здания на территории, др.
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Использование предлагаемых схем финансирования инициативных проектов 
местных сообществ по комплексному благоустройству дворовых и прилегающих к 
ним локальных общественных пространств (кварталов, микрорайонов) рассчитаны 
на вовлеченность и на активное участие всех, кто живет и пользуется благоустро-
енной территорией. Финансовые вклады всех участников проекта, несомненно, мо-
гут быть дополнены трудовым и другими не денежными вкладами.

Комплексные проекты благоустройства могут быть привлекательными для 
спонсоров и специалистов, поскольку участие в таких проектах создает и поддер-
живает их репутацию и имидж.

Предложенные организационно-финансовые схемы для проектов комплексного 
благоустройства территорий жилой застройки нуждаются в тестировании на прак-
тике и доработке отдельных вопросов, в том числе по налогообложению участни-
ков, возникновению и передаче прав на создаваемое имущество. Но потребность 
в новых механизмах для реализации инициативных проектов местных сообществ 
уже существует, значит, и практика тоже появится.
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